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28 декабря 2012 года  № 3017
О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
от 5 мая 2012 года № 858 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Разборка путепровода через железную 
дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» 
на 2012 год»
В соответствии с постановлением администрации города Саратова от               10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 мая 2012 года № 858 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» на 2012 год изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре. 

Глава администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов»







   А.Л. Прокопенко
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

28 декабря 2012 года  № 3017
Ведомственная целевая программа 

«Разборка путепровода через железную дорогу в створе 
ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	- комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству)


	Наименование программы
	- «Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. в г. Саратове» на 2012 год (далее - Программа)


	Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта

	

	Сроки реализации
	- 2012 год 



	Цели и задачи
	- цель - предотвращение возникновения аварийной ситуации на железной дороге в Заводском районе г. Саратова;
- задача - ликвидация недействующего путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. 


	Ожидаемые результаты реализации Программы   
	- сохранение жизни и здоровья пассажиров поездов и населения муниципального образования «Город Саратов»;

- безопасное движение поездов;

- улучшение внешнего облика Заводского района


	Целевые индикаторы


	- количество откорректированной проектно-сметной документации - 1 ед.;

- площадь подготовленной стройплощадки - 2000 кв. м;

- протяженность обводной линии газопровода, введенной в эксплуатацию, - 187,4 м;

- вес разобранных железобетонных конструкций и вывезенного строительного мусора - 1351,95 т


	Характеристика программных мероприятий
	- корректировка проектно-сметной документации по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами;
- подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода;

- ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм;

- разборка путепровода
 

	Объемы и источники финансирования
	- общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» составляет 
22925,1 тыс. руб.


1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы
Путепровод через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. находится в Заводском районе г. Саратова на железнодорожном перегоне        (860 км пикета № 6 (ПК-6) перегона Саратов-Анисовка). По данным технического отчета обследования путепровода в 1986 году, выполненного Поволжским участком республиканского производственного управления «Росоргблагоустройство», путепровод построен в 1931 году. В отчете указывалось на отсутствие службы, осуществляющей эксплуатацию путепровода, чем объяснялось возникновение и увеличение количества многих выявленных дефектов конструкций. На момент обследования по путепроводу осуществлялось движение пешеходов. Общая длина путепровода 53,0 м. Ширина путепровода по перильному ограждению 15,37 м. 

Техническое состояние путепровода оценивается как предаварийное. Предаварийное состояние определяется: 

- дефектами стоек опор путепровода, которые отрицательно сказываются на прочностных характеристиках бетона, а при прогнозируемом росте станут наиболее вероятной причиной собственного обрушения и, как следствие, обрушения пролетного строения;

- интенсивным разрушением бетона стоек перильного ограждения, особенно над полотном главных электрифицированных железнодорожных путей, способствующим падению стоек и их фрагментов на железнодорожные пути;

- возрастом путепровода, который построен в 1931 году и находился в эксплуатации до 1996 года.

Путепровод неоднократно обследовался дорожной мостоиспытательной станцией. В отчетах указывалось на необходимость принятия срочных мер по демонтажу конструкций недействующего путепровода и в первую очередь перильного ограждения и мачт освещения, закрытию движения пешеходов по недействующему путепроводу. Состояние путепровода ухудшается и угрожает безопасности движения поездов, а также создает угрозу жизни и здоровью пассажиров поездов и граждан, проживающих вблизи данного сооружения.

Заводской районный суд г. Саратова вступившим в законную силу решением от 13.11.2009 по делу № 2-1789 обязал управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» произвести работы по демонтажу недействующего путепровода через железнодорожные пути по ул. им. Орджоникидзе Г.К. в Заводском районе г. Саратова. 

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012 года.
3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - предотвращение возникновения аварийной ситуации на железной дороге в Заводском районе г. Саратова;
Задача Программы - ликвидация недействующего путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К.
4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- сохранение жизни и здоровья пассажиров поездов и населения муниципального образования «Город Саратов»;

- безопасное движение поездов;

- улучшение внешнего облика Заводского района.

5. Целевые индикаторы 
Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы и показатели: 

- количество откорректированной проектно-сметной документации -         1 ед.;

- площадь подготовленной стройплощадки - 2000 кв. м;

- протяженность обводной линии газопровода, введенной в эксплуатацию – 187,4 м;

- вес разобранных железобетонных конструкций и вывезенного строительного мусора - 1351,95 т.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе и предусматривает:

- корректировку проектно-сметной документации по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами;
- подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода;

- ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм;

- разборку путепровода.
7. Оценка рисков реализации Программы

При реализации Программы возможны следующие риски:

- отсутствие поданных заявок участников при размещении муниципального заказа;

- нарушение условий муниципальных контрактов подрядчиками;

- форс-мажорные обстоятельства.  

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы
Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

Общий объем финансирования Программы составляет                             22925,1 тыс. руб., в том числе на корректировку проектно-сметной документации по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами - 332,0 тыс. руб., подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода - 12531,15 тыс. руб., ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм - 593,1 тыс. руб., разборка путепровода - 9468,85 тыс. руб.

Потребность в необходимых ресурсах обосновывается финансовыми возможностями муниципального образования «Город Саратов» и расчетами, произведенными в 2005 году ОАО «Волгомост» проектный филиал «ВОЛГОПРОЕКТСТРОЙМОСТ».
9. Описание системы управления реализацией Программы 

Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, предоставляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета

по градостроительной политике,

архитектуре и капитальному

строительству администрации 

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                  А.Н. Кискин

Приложение к Программе
Система программных мероприятий
	Цели, задачи, наименование мероприятий
	Исполнитель
	Код класси-фикации
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения Программы

	
	
	
	2012 год
	наименование показателя
	ед. изм. 
	базовое значение
	2012 
год
	целевое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель - предотвращение возникновения аварийной ситуации на железной дороге в Заводском районе г. Саратова

	Задача. Ликвидация недействующего путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. 

	1. Корректировка проектно-сметной документации по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами
	комитет по градострои-тельной политике, архитектуре и капитальному строительству
	123 0503 7955400 500 226
	332,0
	количество откорректированной проектно-сметной документации
	ед.
	-
	1
	1

	2. Подготовительные работы по осуществлению разборки путепровода
	комитет по градострои-тельной политике, архитектуре и капитальному строительству
	123 0503 7955400 500 226
	12531,15
	площадь подготовленной стройплощадки
	кв. м
	-


	2000
	2000

	3. Ввод в эксплуатацию обводной линии газопровода высокого давления диаметром 219 мм
	комитет по градострои-тельной политике, архитектуре и капитальному строительству
	123 0503 7955400 500 226
	593,1
	протяженность обводной линии газопровода
	м
	-


	187,4
	187,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4. Разборка путепровода 
	комитет по градострои-тельной политике, архитектуре и капитальному строительству
	123 0503 7955400 500 226
	9468,85
	вес разобранных железобетонных конструкций и вывезенного строительного мусора
	т
	-


	1351,95
	1351,95

	Итого
	22925,1
	
	
	
	
	


